بسمه تعالي

۱- مشخصات جلسه

عنوان جلسه : کمیته اتوماسیون	تاریخ جلسه : ۸۸/۰٤/۲۸	ساعت : ۸/۳۰	شماره جلسه: ۳۲	دبیر : محمد

۲- اعضاء

حاضرين : آقايان مهندس كاتبي، مظفري، بهرامي، الياسي،افشار و محمد - هاشمي (شـركت سـازگان ارتبـاط)-سـليماني فـر (پژوهشگاه نيرو)

خلاصه مذاکرات و تصمیمات

جلسه با نام خدا آغاز و آقاي مهندس كاتبي مديريت دفترهماهنگي بهره برداري وديسپاچينگ در خصوص نحوه و چگونگي انجام پـروژه و تحويل پست هايي كه عمليات اتوماسيون در آنها به اتمام رسيده ،توضيحاتي را ارائه نمودند. ضمن بحث و تبادل نظر تصميمات كميته به شرح ذيل مقرر گرديد .

ردیف	شـــــرح	مسئول پيگيري	تاريخ اقدام
۱	مقرر گرديد شركت سازگان ارتبـاط در خصـوص جابجـايي محـل فيزيكـي تكـرار كننده منصوبه در محل اين شركت برنامه ريزي و اقدام نمايد	شركت سازگان ارتباط	۸۸/۰۵/۲۴
۲	با توجه به گزارش پايين بودن درصد ارتباط مخابراتي در برخي از نقـاط (خصوصاً شمال شرق)شركت سازگان ارتباط متعهد گرديدضـمن بررسـي كليـه ارتبـاط هـا و ارائه فهرست كاملي از نحوه و چگونگي ارتباطات ، ظرف مـدت ۱۵ روز نسـبت بـه بهبود درصد ارتباط مخابراتي اقدام نمايد	شركت سازگان ارتباط	۸۸/۵/۱۵
۳	مقرر گرديد شركت سازگان ارتباط نسبت به تهيه ارائه نامه مبني بر درخواست علـي الحساب اقدام نمايد	شركت سازگان ارتباط	۸۸/۵/۵
۴	مقرر گرديد سازكان ارتباط پس از دريافت علي الحساب نسبت بـه خريـد و نصـب كليه دستگاه هاي نشاندهنده ي خطا اقدام نمايد	شركت سازگان ارتباط	۸۸/۵/۷