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 امينيان

 
 خلاصه مذاكرات و تصميمات

 تاريخ اقدام مسئول پيگيري شــــرح رديف

1 

باتوجه به بررسي هاي بعمل آمده توسط كار كروه اتوماسيون در ارتبـاط بـا   

به لحاظ فني هر دو كليـد بـراي    SF۶استفاده از ديژنكتور خلاء و يا ديژنگتور

ديژنكتور خـلاء كـه    خريداري مناسب مي باشند و با توجه به هزينه بهره برد

مي باشد مقررشد در برگزاري مناقصه هـر    SF۶برابر ديژنكتور ٥/٢حدود 

آن قيمـت كمتـري ارائـه دادنـد از تكنولـوژي      پيشـنهاد  يك از سازندگان كه 

 .سازنده استفاده شود 

  

2 

كـه توسـط    DCبـاطري   در بررسي بعمل آمده در مورد تعيين سطح ولتـاژ 

ولـت انتخـاب    ٤٨كارگروه اتوماسيون انجام شد با توجه به دلايل زيـر ولتـاژ   

 .گرديد

ولـت انتخـاب ايـن سـطح  ٤٨در ولتـاژ  با توجه به افت ولتاژ قابل قبـول  : الف

 .ولتاژ براي باطري توصيه ميشود

بـاطري و بـراي    ٤ولـت   ٤٨ولت دو باطري و براي ولتـاژ   ٢٤براي ولتاژ : ب

ولـت   ٢٤ولتاژهاي بالاتر تعداد باطري بيشتري مورد نياز اسـت كـه بـاطري    

ولـت   ٤٨بدليل اينكه افت ولتاژزيادي دارد قابل قبول نمي باشد، باطري هاي 

 بـاطري  به بالا با اينكه مشكل افت ولتاژ ندارد ولي به لحاظ اضافه شدن تعداد

ولـت بـا توجـه بـه تعـداد مناسـب        ٤٨بـاطري   بنابراينقابل قبول نمي باشد 

 .ميگرددتوصيه  ، قابل قبول  و افت ولتاژ) دستگاه ٤(    باطري

 

 

 

 
 



اً بـا  رله ها و موتورهاي پيشنهادي روي سكسيونر ها و ديژنكتور هـا اكثـر  : ج 

 .ولت كار مي كنند  ٤٨ولتاژ 

ژ اسـتفاده  ولت در فوق توزيع نيز از اين ولتا ٤٨با توجه به مزاياي  باطري : د

 .ميشود 

3 
مقرر شد كار گروه اتوماسيون و كار گروه مانيتورينگ نسـبت بـه برگـزاري    

 .ادامه جلسات كارگروه تا حصول نتيجه نهايي اقدام نمايند

كـــــار گـــــروه 

 اتوماسيون 

ــروه    ــار گـ و كـ

 مانيتورينگ

 

4 

مقررشد كار گروه مانيتورينگ نسـبت بـه تهيـه جـدول نهـايي هزينـه هـا ي        

 .نيتورينگ  به تفكيك اقدام نمايدما

 

كـــــار گـــــروه 

 مانيتورينگ
 

5 

 :مطرح شد سه سناريوي محتمل براي اجراي طرح مانيتورينگ 

اجراي مانيتورينگ بدون سيستم  مخابراتي به صورت  نصب يك ) ١سناريوي 

 شود به صورت فاز اول  قرائتثبات در هر پست كه توسط افراد 

با همه توابع و امكاناتش در فـاز اول بـه صـورت    كل مانيتورينگ ) ٢سناريوي 

 .پايلوت در يك منطقه نمونه اجرا شود 

اجرا شود كه ميتواند تقريـب    AMRبه جاي مانيتورينگ  پستها ، ) ٣سناريوي 

اين سـناريو بـدليل اينكـه در    . خوبي براي مصرف كل يك پست بدست بدهد

حــوزه ه حــوزه مــديريت مصــرف و خــدمات مشــتركين اســت و مربــوط بــ

 .ديسپاچينگ  نمي شود رد شد 

  

6 

مقررشد كه براي مانيتورينگ ، تحليل سود و زيـان انجـام شـده و در جلسـه     

و فرهنگ سـازي  در جلسه بر ضرورت  و اهميت آموزش . بعدي ارائه گردد

 .اتوماسيون  پستها تأكيد شد

كـــــار گـــــروه 

 مانيتورينگ
 

 


