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دسـتگاه پسـت    ٧٥مـديرپروژه  ( علـي غفـوري   ‐)مـدير عامـل سـازگان ارتبـاط    (سـيد محمـد هاشـمي    ‐كاظم بخشي  :آقايان مهندسين:حاضرين

  فريـدونيان ‐نصـري  ‐ترنگـان  ‐سـلماني  –سـيواني  –محمـد   –بهرامـي   ‐)مـدير گـروه ديسـپاچينگ پژوهشـگاه نيـرو     (مهران سليماني فر –) اتوماسيون

 )مشاور دستيار( اخوان الهام –) روكارشناس ديسپاچينگ پژوهشگاه ني( ليلا مظفري: خانمها مهندسينامينيان  –خوارزمي  ‐نثاري مقدم ‐)مشاور( 

 مهندس مظفريآقاي: غائبين 

 
 خلاصه مذاكرات و تصميمات

 تاريخ اقدام مسئول پيگيري شــــرح رديف

1 

دسـتگاه پسـتهاي اتوماسـيون از    ٧٥به وجود آمـده در تحويـل پـروژة تأخيربا توجه به 

ه نيـرو بعنـوان مشـاور    و پژوهشـگا ) پيمانكـار (شركت سازگان ارتبـاط بعنـوان  مجـري    

دعوت بعمل آمد تا ضمن بررسي مشكلات تـاريخ وزمـان تحويـل پـروژه طـي      ) ناظر(

يك برنامه زمان بندي دقيق شركت سازگان ارتباط مشخص گردد ضمناً براي پيگيري 

و رسيدگي به مشكلات مقررشد در جلسات آينده كميته اتوماسيون بصورت ماهيانه از 

ردد تا در جلسات حضور بهم رسانند و اولين جلسة مشـترك  ناظر و پيمانكار دعوت گ

شـركت   در محل ستاد ٣در سالن همايش  ٩/٤/٨٧صبح روز يكشنبه  ٩مقررشد ساعت 

  .برگزار گردد

- - 

2 

مقررشد با توجه به مشكلات نصب آنتن كه براي بعضي از پستها بوجـود آمـده در هـر    

نسـبت بـه رفـع مشـكل     ) منطقه مربوطه مدير امور ديسپاچينگ و مدير( يك از معاونتها

اقدام و نتيجه را به شركت سازگان ارتباط اعلام نمايند شركت سازگان ارتبـاط ليسـت   

 . پستهايي را كه مشكل نصب آنتن دارند را كتباً به معاونت فني اعلام مي نمايد

مديران امور 

 ديسپاچينگ
 جلسه بعد

3 
د مديران ديسپاچينگ نسبت بـه معرفـي اسـم    با توجه به تغيير نام بعضي از پستها مقررش

) پيمانكار( پست تغيير يافته اقدام تا توسط معاونت فني اصلاحي انجام و كتباً به مشاور 

 .اعلام گردد) پژوهشگاه( و ناظر 

مديران امور 

 ديسپاچينگ
 جلسه بعد

4 
مقررشد جهت  تأييد صـورت وضـعيت در هريـك از معاونـت آقـاي مهنـدس محمـد        

) نفـر  سـه هـر  ( ديسـپاچينگ معاونـت مربوطـه    مديراضـافه   ندس مظفـري بـه  وآقاي مه

 .صورت وضعيت را تأييد نمايند

- - 

5 

به منظور تسريع در پيگيري و كاهش بروكراسي اجرايي و تسـريع در اجـراي   مقرر شد 

پروژه ها طي نامه اي از قائم مقام و معاونت محترم اجرايي شمالغرب درخواست گردد 

با توجه به اينكـه  . بعنوان نماينده كارفرما به مشاور و پيمانكار معرفي گردد، معاون فني 

مـي گـردد    restartهاي نصب شده توسط سازگان ارتباط  RTUدر زمان كليدزني ،

مقررشد پس از انجام تست ، پيمانكار و مشاور برنامه زمان بندي اصلاح شـده را ارائـه   

 .نمايند

  



ديسپاچينگ جهت برقراري ارتباط با دستگاه نظـارت و   همچنين مقررشد كليه مديران 6

 .مشاور طي درخواست از معاونت فني و از طريق معاونت فني مكاتبه صورت گيرد

مديران امور 

 ديسپاچينگ
 جلسه بعد

7 
پسـت تجهيـزات نصـب شـده اسـت      ٤٠پست اتوماسيون كه به تعـداد  ٧٥مقررشد در 

وايرينگ پست شروع گرددو پس از تحويل كامـل طبـق قـرارداد پـيش پرداخـت نيـز       

 .صورت گيرد 

  شركت سازگان ارتباط

8 
ــاط و     ــت كارشناســان شــركت ســازگان ارتب ــدس محمــد در معي ــاي مهن مقررشــد آق

دسـتگاه اقـدام    ٧٥پژوهشگاه نيـرو نسـبت بـه بازديـد پسـتهاي باقيمانـده از اتوماسـيون        

 .تمالي را برطرف نمايندنمايندو مشكلات اح

  آقاي مهندس محمد

9 
نسـبت بـه   ) كارگروه اتوماسيون و كـارگروه مانيتورينـگ  (مقررشد كليه كارگروهها

جدول نهايي هزينه ها و نتايج اقتصادي اقدام و طي برنامه زمان بندي جهت اجرا نتـايج  

 .كار گروه اعلام گردد

  كارگروهها

10 

صبح و در محـل ديسـپاچينگ   ٨رأس ساعت٢٦/٣/٨٧خمقررشد جلسة آينده در تاري

جنوبغرب تشكيل گردد وآقايان مهندسـين سـيواني و سـلماني نسـبت بـه انجـام تسـت        

نشانگرهاي خطا اقدام و ضمن بررسي تجهيـزات مربـوط بـه اتوماسـيون شـبكة هـوايي       

 .ندنسبت به ارائه گزارشات فني و توجيه اقتصادي اتوماسيون شبكه هوايي اقدام نماي

مدير امور ديسپاچينگ 

 جنوبغرب
- 

11 

مقررشد مديران ديسپاچينگ نسبت به تهيه فهرست معايب نشانگرها با تهيه يك چـك  

ليست اقدام و همچنين هر يك از معاونتها يك پيمانكار جهـت رفـع نقـص معرفـي تـا      

پيمانكار مربوطه در معيت يـك نـاظر از ديسـپاچينگ از وضـعيت نشـانگرها بازديـد و       

 .ت به رفع نقص اقدام نمايندنسب

مديران امور 

 ديسپاچينگ
 

12 

مقررشد پس از استماع  گـزارش كميتـه اتوماسـيون بـه هيـت مـديره و تأييـد اجرايـي         

) توليـد كننـدگان و تـأمين كننـدگان    (اتوماسيون نسبت به فراخوان مشـاور و پيمانكـار   

ات اتوماسـيون باشـد بـراي هـر يـك از عملي ـ    ) خريد و نصب( EPCونوع قرارداد كه 

و مانيتورينگ  اقدام گردد و همچنين مقررشد با توجه به تعيين نوع پيمانكـار  ) تابلوها( 

 . ايراني يا خارجي پس از تصويب هيئت مديره اقدام گردد

 جلسة بعد معاون فني

13 

در شمالشـرق كـه توسـط اتـرك انـرژي      subnetمقررشد با توجه به نصب نرم افزار

اطلاعات در اختيار آقاي مهندس مظفري جهت مقايسـه در نـرم افـزار قـرار      انجام شده

 .گيرد

تجهيـزات  توسط شركت هميان فـن   DLCپست بصورت  ٨همچنين با توجه به نصب 

 .نصب شده  توسط كميه بررسي گردد

  



 
 
 
 
 

14 
بـا توجـه بـه اينكـه نـرم افـزار       (در شـمالغربscadaمقررشد پس از نصب نرم افزار

بازديـد نماينـد همچنـين    اعضـاي كميتـه از شـمالغرب    ) ر در حال تست مي باشدمذكو

 .را بررسي نمايندنرم افزار  مستنداتمقررشد آقاي مهندس مظفري 

مدير امور ديسپاچينگ 

 شمالغرب
 

و خريـد نـرم افـزار مانيتورينـگ بـا       ITA مقررشـد در خصـوص مـذاكره بـا شـركت      15

 .گرددهماهنگي آقاي مهندس فراهاني اقدام 
‐ - 

از طريق آقاي مهندس مظفري و آقاي مهندس ترنگان اطلاعات فروشـندگان  د شمقرر 16

 .نشانگر خطا مشخص و در خصوص نحوه تست استعلام گردد

دفتر بهره برداري و 

 ديسپاچينگ
 

از معاونت برنامه ريزي يا از شـركت تـوانير   ) VOS  )value up serviseمقررشد   17

 .استعلام گردد
‐ - 

18 
مقررشد آقاي مهندس رنجبر نسبت به تهيه ليست پستهاي فـوق توزيـع كـه داراي رلـه     

ريكلوزر مي باشند اقدام و وضعيت در مدار يا خـارج از مـدار بـودن آنهـا را مشـخص      

 .نمايند

  گروه بحران و ايمني 

 


