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 اعضاء  ‐٢

سليماني فر و  ‐)شركت توزيع(و محمد  الياسي ،مهام ،مظفري،ترنگان،سيواني،كاتبيكاظم بخشي، ن  مهندسآقايا:حاضرين
   آقاي دكتر فريدونيان ‐)سازگان ارتباطشركت ( ، غفوري و حسينيهاشمي ‐)پژوهشگاه نيرو(خانم ظفري

 
 خلاصه مذاكرات و تصميمات

در خصوص كليات پروژه نسبت به طولاني شدن زمان پروژه و بـروز مشـكلات در چگـونگي    آقاي مهندس كاتبيجلسه با نام خدا آغاز و 

 : ندنمود شركت سازگان ارتباط آخرين وضعيت عملكرد پروژه را به شرح زير گزارشدر ادامه رائه نموده و ااجراي آن سخناني را 

 .مي باشدل موقت و آماده تست و تحوي شده تجهيزبه طور كامل  اتوماسيون پستدستگاه  ۵۰ ‐۱

پسـت وايرينـگ    ۸( بـه اتمـام مـي رسـد     هفته آينـده  ۴تا  ۳ظرف مدت  بوده و آماده راه اندازيديگر  دستگاه پست اتوماسيون ۱۳  ‐۲

 .)است دهنيز دكل و آنتن نصب گرديپست  ۵انجام شده و 

داراي معـارض و مشـكلات مخـابراتي بـوده و     پسـت   ۴لت و كيلوو۲۰پست فاقد تابلوي  ۹باقيمانده  دستگاه پست اتوماسيون ۱۳ از ‐۳

 .غيرقابل تجهيز و اتوماسيون مي باشند

 .انجام مي شودمنطقه نارمك و پست رشيد الدين  انجام جابجايي تكراركننده و نصب آنها در حوادث پاسداران ، ‐۴

ه طريـق توسـط معاونـت محتـرم فنـي تصـميمات       ، مشاور و پيمانكار و جمع بندي و ارائكميته بين اعضاي ضمن بحث و تبادل نظردر ادامه  

  .  مشروحه ي ذيل اتخاذ گرديد

 تاريخ اقدام مسئول پيگيري شــــرح رديف

۱ 
درصـد   ۹۹تحويـل موقـت پـروژه    ميانگين درصد ارتباط مخابراتي مناسـب جهـت

ليكن مقرر شد آقاي دكتر فريدونيان نسبت به ارائه درصـد قطعـي و    ،داعلام گردي

 .نمايندبهينه اقدام 

۱۳/۰۷/۸۸  دكتر فريدونيان    

 ي اتوماسـيون هاي منصوبه در پسـت هـا    RTUشدن احتمالي   RESETجريمه  ۲

 .پس از تحويل موقت كه بايد توسط پيمانكار تقبل شود ،تهيه و ارائه گردد

دفتر هماهنگي بهره "

برداري و 

 "ديسپاچينگ

 "پژوهشگاه نيرو"و  

۱۳/۰۷/۸۸  

۳ 

 اگر از قبل موجود بوده، كه رله ثانويه اتوماسيون محدوده شمالشرق يپست هادر 

وجـود  مشاور و نماينده كارفرمـا  پيمانكار، تاييد با لينك مخابراتي  قابليت برقراري

شـركت  در غير اين صـورت  اين پست ها بلامانع بوده و تحويل موقت  داشته باشد،

ق بـا مشخصـات و شـرايط    سازگان ارتباط نسبت به نصـب رلـه ثانويـه جديـد مطـاب     

 .قرارداد اقدام نمايد

 ، نماينده كارفرما

پژوهشگاه نيرو ، 

 سازگان ارتباط

۱۴/۰۷/۸۸  

توسط پيمانكار ، )تا سقف قرارداد(دنصب نمي گرداي كه  رله هاي ثانويه ماندهباقي ۴

 .به معاونت اجرايي مربوطه تحويل گرددتامين و 
۳۰/۰۷/۸۸ سازگان ارتباط   



۵ 

دستگاه پسـت اتوماسـيون شـامل     ۵۰اسرع وقت پروسه ي تحويل موقت مشاور در 

 ،و مســتندات مــورد نيــاز مشخصــاتمراحــل تســت، چــك ليســت هــاي مربــوط،  

تحويل و تحـول و زمـان پيشـنهادي جهـت      برنامه زمان بندي انجام كار، چگونگي

 .درفع عيوب احتمالي را تهيه و ارائه نماي

۱۵/۰۷/۸۸ پژوهشگاه نيرو   

روز  ۲۰ دسـتگاه پسـت اتوماسـيون حـداكثر     ۵۰تحويل موقـت  پروسه ان زممدت  ۶

 .كاري اعلام گرديد

 ، كارفرما گان نمايند

پژوهشگاه نيرو ، 

 سازگان ارتباط

 

۷ 
گزارش فوق كه وايرينگ آنها انجام شده است  ۲دستگاه پست قيد شده در  بند  ۸

تحويل موقت هفته توسط شركت سازگان ارتباط تكميل و جهت  ۳حداكثر ظرف 

 .اعلام گردند

۲۸/۰۷/۸۸ سازگان ارتباط  

۸ 
گـزارش فـوق كـه مشـكل مخـابراتي دارنـد،        ۲دستگاه پست قيد شـده در  بنـد    ۵

شركت سازگان ارتباط بررسي هاي لازم را معمول و اقدامات مورد نياز جهت رفع 

 .مشكلات مخابراتي را گزارش نمايند

۱۸/۰۷/۸۸ سازگان ارتباط  

۹ 
و راه  RTUنصب " با عنوان   ۸۵‐۳۰۳‐۲۱۴‐۲۱۶/۱۰ شماره ي ردادقراخاتمه ي 

 ۶۳ شـدن  با تحويـل موقـت   "پست توزيعدستگاه  ۷۵ در اتوماسيوناندازي سيستم 

  .اعلام گرددصورت جلسه  ۸و  ۷ ، ۶ در بند هايشده قيد پست اتوماسيون دستگاه 

  اعضاي كميته 

 
 
 
 


